


島しょのインターネット環境改善事業について

【現在の状況】

- 超高速ブロードバンドは全国の整備率が 99.9%に達する基本インフラですが、都内では 5 村 6 島（利島、新島、式根島、神津島、御蔵島、青ヶ島）のみ未整備（マイカ無線による ADSL）となっております。
- 通信速度の低下が著しく、地域の皆様方から改善を強く求められています。
- 冬季の海洋工事は困難なため、1 年で整備可能なのは 1 島～2 島程度となります。




【事業計画】

- 全体を 4 分割し、複数年かけて全体を整備します。
- 平成 28 年度は第一期整備として、
御蔵島、神津島を整備します。
- 第二期整備は式根島、新島区間を整備予定です。
- 島内配線の整備は村事業として実施します。

（期待される効果）

- ・インターネット利用環境改善による島民生活の向上
- ・遠隔医療の充実、インターネット販売などの産業振興等への寄与
- ・災害時の通信手段や情報提供手段の確保など防災面での活用



【平成 28 年度 整備スケジュール案】

28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年 1月	2月	3月
・事業者選定	・事業者決定	・海洋調査		・陸上ケーブル敷設		・海底ケーブル敷設					

計画ルート図(案) 御蔵島沿岸部

